План (дорожная карта) 
первоочередных действий по созданию и функционированию 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
 «Точка роста» в МБОУ СОШ №26 с.Краснокумского

	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Результат 
	Сроки

	1 
	Организационные мероприятия по созданию Центра:
1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования  Центра:
1.1.1. Издание приказа о создании Центра:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
	Приказ директора 
	апрель - июнь
 

	2 
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра 
	Приказ директора 
	апрель

	3 
	Создание Интернет странички на сайте школы
	Страничка на сайте
	апрель

	4 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:

1. формирование штатного расписания Центра;




2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе
	Свидетельство о
повышении квалификации


Приказ директора школы об утверждении штатного расписания
Свидетельство о
повышении квалификации
	апрель – июнь



июль-август

апрель-июнь

	5 
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра     (по согласованию)
	Отчет  
	по плану 

	6 
	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров
	Отчет по программам переподготовки 
	апрель – июнь


	7 
	Доставка и наладка оборудования: 
- ремонт, приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Государственные
(муниципальные)
контракты на поставку
оборудования

	май – август 

	8 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	Приказ директора
	сентябрь

	9 
	Завершение  ремонтов, приведение Центра в соответствие дизайн-проекту
	Отчет директора школы
	август 

	10 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ директора школы о зачислении учащихся
	сентябрь 

	11 
	Открытие Центра (по согласованию)
	Информационное освещение в СМИ
	сентябрь
2019

	12 
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Отчет директора школы
	ежемесячно 



